

# Présentation des outils mis en place et du planning prévisionnel

---

Groupe A1 – Equipe 1

Aélia RENOUX • Evaëlle RENOUX • Léo PASQUIER • Lucas LALIDA


# Outil de communication

---

## Discord

- Discuter à l'oral, à l'écrit
- Partage de documents ou d'informations

Responsable : chef de projet aussi  
chargé de la communication  
=> Evaëlle




# Outil de stockage, de partage de documents et de travail collaboratif

---



FileZilla

- Stocker les documents importants
- > Discord : stockage provisoire



Responsable : chef de projet  
=> Evaëlle

# Outil de suivi de l'avancement du projet

Miro

- Suivre l'avancement général de façon visuelle



Responsable : chef de projet  
=> Evaëlle

		PLANNING PRÉVISIONNEL SEMAINE 21			
		Mardi 25 Mai (GP)	Mercredi 26 Mai (PTD)	Lundi 31 Mai (GP)	Mardi 1er juin (PTD)
Intervenants	A faire pendant la séance	Présentation des outils et du planning ⇒ voir Diaporama et Document texte "Présentation des outils et du planning"			Missions Adèle
	A faire pour la prochaine séance	Définition des objectifs et des tâches à effectuer pour la prochaine séance			Missions Evaëlle
	Aélie RENOUX				Missions Léo
	Evaëlle DENOUX				Missions Lucas
	Léo PASQUER				
	Lucas LALIDA				
	Autre personne				
		Notes	Notes	Notes	Notes
		Penser à faire une présentation d'essai entre nous vite fait			

# Contraintes techniques

---



Qt

- Programmer le jeu

Responsable : personnes les plus à l'aise  
avec cette partie  
=> Léo et Lucas

# Contraintes techniques

---

Qt Designer

- Travailler l'apparence du jeu

Responsable : personne douée en  
graphisme  
=> Aélia



# Présentation du planning prévisionnel

---

[Lien Miro](#)